


Projektvertrag



Projekttitel: **Musterprojekt zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung**

Ziel des Projektes (Beschreibung):

Reduzierung der MA/Std. pro Teil durch Arbeitsplatzgestaltung und Reduzierung der Ausschussrate, durch Werkerelbstkontrolle, und Reduzierung der Materialkosten durch umstellung auf ein neues Rohmaterial

Messgrößen:				Schätzung	Ziel	Ist	1.Messung	2.Messung	Validierung
Jährliches Volumen	Stück	pro	Jahr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausbringung	Stück	pro	Stunde	55,00	66,00	54,00	67,00	68,00	67,00
Anzahl von MA	Stück	pro	Stunde	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
K _{var} pro MA	Euro	pro	Stunde	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
Material einsatz	kg	pro	Stück	1,50	1,40	1,60	1,45	1,45	1,45
Material kosten	Euro	pro	kg	2,50	2,40	2,45	2,30	2,30	2,35
Ausschuss	%	pro	Ausbringung	9,00%	5,00%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%
Nacharbeit	%	pro	Ausbringung	9,00%	1,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Nacharbeitzeit	min	pro	Stück	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Div 1	Euro	pro	Stück						
Div 2	Euro	pro	Stück						
Div 3	Euro	pro	Stück						
Lohnkosten	Euro	pro	Stück	1,12	0,70	1,14	0,69	0,68	0,69
Materialkosten	Euro	pro	Stück	3,75	3,36	3,92	3,34	3,34	3,41
Herstellungskosten	Euro	pro	Stück	5,58	4,30	6,02	4,85	4,84	4,94
Herstellungskosten	Euro	pro	Jahr	111.615	85.967	120.486	97.082	96.853	98.721
					25.648		23.403	23.632	21.765

Vorgesehene Methoden:

<input checked="" type="checkbox"/>	Kaizen	<input checked="" type="checkbox"/>	Just do It	<input checked="" type="checkbox"/>	SixSigma	<input checked="" type="checkbox"/>	5S	<input checked="" type="checkbox"/>	MTM / Zeitanalyse	<input checked="" type="checkbox"/>	Process
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	----	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------

Kalenderwoche:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kick off Meeting																		
Ist aufnahme																		
Analyse																		
Workshop																		
Implementierung																		
1 Messung																		
Optimierung																		
Stabilisierung																		
Validierung																		

Resourcen:

Funktionen	Namen	MT
Prod. Leiter	Mustermann	3
Schichtleiter	Müller	12
Technik	Müller-Lüdenscheid	12
Technik	Schmitz	6
Kaufmann	Schmid	2
Qualität	Schiffer	3
Bereichsleitung	Schiefer	2
Werker	Seeckelmann	13
Werker	Dörfler	13
Experte	Richter	3
Projektleiter	Kohl	24

Funktionen	Namen	MT
Prod. Leiter	Mustermann	3
Schichtleiter	Müller	12
Technik	Müller-Lüdenscheid	12
Technik	Schmitz	6
Kaufmann	Schmid	2
Qualität	Schiffer	3
Bereichsleitung	Schiefer	2
Werker	Seeckelmann	13
Werker	Dörfler	13
Experte	Richter	3
Projektleiter	Kohl	24

Projektausführung:

<input type="checkbox"/>	Istaufwand	<input type="checkbox"/>	Pauschal s.MT	<input checked="" type="checkbox"/>	Erfolgshonorar
--------------------------	------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------

Honorare und AGB gemäß www.The-Implementers.de

The Implementers

Prozesseigentümer

Geschäftsführung

Unterschrift, Datum

Unterschrift, Datum

Unterschrift, Datum