


Referenzprojekt der Projektleiter



Anonym

Projekttitel: **Optimierung der Projektfortschrittskontrolle**

Projekt Nummer:	#PN00006	Projekt Abschluss:	2001
Projekt Leiter:	Michael Schiffer	Projekt Dauer:	6 Monate
Methode:	SixSigma	Tätigkeitsanteil:	3 Tage / Woche
Kunde:	Intern	Jährliche Einsparung:	4.678.000 €
		Einmalige Einsparung:	- €

Kunde: *Aus Vertraulichkeitsgründen können wir den Kunden nicht veröffentlichen.*

Umfeld / Kunde Die Zentralabteilung für Projekt-Management eines internationalen Automobilzulieferers, mit ca. 150 aktiven Entwicklungsprojekten.

Problemstellung: Regelmäßige Projektfortschrittskontrollen finden nicht statt, werden nicht strukturiert abgehalten und teilweise sind die wichtigen Teilnehmer nicht anwesend

Lösung:

- 1) Erfassen aller Einflussgrößen in verschiedenen Kundeneinheiten
- 2) Bestimmung der relevanten Einflussgrößen
- 3) Bestätigung der besten Lösungsansätze
- 4) Beschreibung des idealen Ablaufes
- 5) Implementierung mit einer entsprechenden Überwachung

Erfolg:

- Regelmäßige Projektfortschrittskontrollen finden statt
- Klar strukturiertes Vorgehen
- Verbesserte Teilnahme wichtiger Entscheider

Referenz: *Aus Vertraulichkeitsgründen können wir den Kunden nicht veröffentlichen.*